

別紙 2

会場設営・撤去等の懸案事項

1 台風等荒天時の対応について

台風等の荒天時において、安全を確保しつつ競技会を効率的に開催するための対応策（仮設物の撤去及び復旧計画，撤去の判断基準，緊急時における人員体制及び連絡体制等）を具体的に示してください。

また，雨天時の体育館周辺に設置するテントや通路が，雨水により水溜り等が発生することが想定されるため，対策を提案してください。

2 作業効率等について

本競技会場は，3市5会場となり，「諸室・仮設通路・テント等」多くの仮設物の設置が必要となります。

この仮設物の設営・撤去については，同時期に短時間で行うなど時間的制限があり，多くの作業員を必要とするが，作業を効率的にするための対策や貴社が特に優れている点を提示してください。

3 予想される懸案事項について

過去に請負った国体及び全国大会規模の施工の経験から，各競技会場で実施するハンドボール競技において予想される懸案事項があれば，その対応策と併せて提案してください。